

Fecha :

15 de abril de 2021

Informe N° 1 de Actividades

Dirigido a : SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO/UNIDAD DE CONVENIO
Responsable : ALEXANDRA BENADO VERGARA
Institución Colaboradora : LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS
Asunto : INFORME DE ACTIVIDADES

Objetivos del Trabajo

Dando cumplimiento a ítem tercero inciso a del convenio de colaboración de transferencias y recursos entre el Servicio Nacional del Patrimonio y Corporación Londres 38 espacio de memorias, se informa de las actividades financiadas con cargo de estos recursos para periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2021.

Detalles de las Actividades Realizadas

N°	Actividad	Fecha	Descripción de cumplimiento	Presencial	Remoto o Virtual
1	Visitas de recorrido libre *(según situación sanitaria)		Pendiente		
2	Desarrollo de recorrido virtual 360° como herramienta pedagógica para visitas dialogadas virtuales	A la fecha	Evaluación de cotizaciones		X
3	Continuidad de estudios sobre los visitantes de Londres 38		Planificado para segundo cuatrimestre		
4	Digitalización de documentos recibidos en donación		Pendiente		

5	Catalogación de documentos producidos por Londres 38	A la fecha	753 recursos nuevos catalogados en archivo interno de Londres 38		X
6	Creación de colección documentos de transparencia		Planificado para segundo cuatrimestre		
7	Estudio de usuarios del archivo		Planificado para tercer cuatrimestre		
8	Integración de plataforma AtoM con página web de Londres 38	A la fecha	Adecuaciones lógicas y tecnológicas a la plataforma de archivo AtoM para que sea integrada al sitio web de Londres 38		X
9	Publicaciones tales como libros, cuadernillos temáticos, investigaciones, otros.	15-04-2021	Publicación de cuadernillo "Caracterización de visitantes de Londres 38"		X
10	Desarrollo piloto de nuevo formato para el debate, reflexión de difusión y contenidos		Planificado segundo cuatrimestre		
11	Desarrollo y actualización de todos los contenidos de la página web	A la fecha	Se actualizaron 3 secciones: Portada, Quiénes somos y Qué hacemos incluidas las subsecciones de cada una		X
12	Desarrollo de campaña Toda la Verdad Toda la Justicia: desarrollo de contenidos, realización de acciones políticas y culturales, difusión en diferentes medios	A la fecha	Campaña Toda la Verdad Toda la Justicia: 1 entrevista, 1 columna, 1 cápsula animación, 4 cápsulas audiovisuales		X
13	Participación de miembros de Londres 38 en capacitaciones, seminarios, taller u otros virtual y/o presencial		Pendiente		X

14	Ampliación de recursos asociados a colección Víctima y Protagonistas *(según situación sanitaria)	A la fecha	40 recursos subidos al archivo digital interno		X
15	Devoluciones a testemoniantes en investigación de Londres 38 presencial y/o virtual		Planificado para tercer cuatrimestre		
16	Desarrollo de línea editorial y manual de normas gráficas y estilos		Planificado para segundo cuatrimestre		
17	Lanzamiento de sitio web		Planificado para segundo cuatrimestre		
18	Aumento de visitas en página web en relación a 2020	A la fecha	Número de visitas a página web: 49.927. Nuevos visitantes: 85,5%. Retorno de visitantes: 14,5%		X
19	Aumento de seguidores en redes sociales en relación a 2020	A la fecha	Facebook: seguidores aumentan 2,9%. Instagram: seguidores aumentan 7,2%. Twitter: seguidores aumentan 4,5%		X
20	Presencia en medios de comunicación y RRSS	A la fecha	24 menciones en medios de comunicación		X
21	Fortalecimiento de vinculaciones ya existentes con distintas organizaciones a través de la participación co-constructiva en acciones sociales y políticas presenciales y/o virtuales	Febrero	Participación en Mesa de trabajo con encargados de comunicación de sitios de memoria		X

22	Fortalecimiento de vinculaciones ya existentes con distintas organizaciones a través de la participación co-constructiva en acciones sociales y políticas presenciales y/o virtuales	Abril	Participación en equipo de apoyo a Presxs Políticxs para coordinar campaña		X
23	Fortalecimiento de vinculaciones ya existentes con distintas organizaciones a través de la participación co-constructiva en acciones sociales y políticas presenciales y/o virtuales	A la fecha	8 Sesiones de construcción de bitácora de sentires en el marco de proyecto "Palabras para la memoria" con 2 integrantes del proyecto	X	
24	Fortalecimiento de vinculaciones ya existentes con distintas organizaciones a través de la participación co-constructiva en acciones sociales y políticas presenciales y/o virtuales	01-04-2021	Grabación de podcast con colectivo de geografía crítica Gladys Armijo con 2 profesionales de la historia, la geografía y la educación.	X	
25	Desarrollo de exposición temática digital		Planificada para tercer cuatrimestre		
26	Implementación plan de mantenimiento y seguridad del inmueble	12-01-2021	Asistencia a Londres 38 mantención y seguridad inmueble	X	
27	Implementación plan de mantenimiento y seguridad del inmueble	25-01-2021	Asistencia a Londres 38 ordenamiento e inventario con equipo de trabajo	X	
28	Implementación plan de mantenimiento y seguridad del inmueble	18-03-2021	Reunión con CNCR para solicitar asesoría en plan mantención provisorio		X

29	Implementación plan de mantenimiento y seguridad del inmueble	31-03-2021	Reunión plan mantención e intervención cocina con conservadores		X
30	Adquisición de equipos y ejecución de intervenciones, obras y medidas mínimas para el funcionamiento provisorio a la espera del proyecto de restauración definitivo.		Pendiente		
31	Talleres de partidas finales de la licitación para proyecto de restauración integral	07-01-2021	Reunión MOP /Consultora MAZO/Londres 38 evaluación coordinación interna licitación proyecto de restauración integral		X
32	Talleres de partidas finales de la licitación para proyecto de restauración integral	31-03-2021	Reunión de coordinación con Consultora Mazo para ver observaciones en las distintas partidas del proyecto de restauración integral		X
33	Talleres de partidas finales de la licitación para proyecto de restauración integral	12-04-2021	Reunión de coordinación con MOP para cambio fechas en la licitación del proyecto de restauración integral		X
34	Definición de proyecto de restauración integral, gestión con actores	25-01-2021	Reunión para evaluar estado de la licitación con Concejala de Santiago Rosario Carvajal		X
35	Definición de proyecto de restauración integral, gestión con actores	09-02-2021	Reunión con Pablo Seguel Concejo de Monumentos Nacionales para modificación de decreto		X

36	Fortalecimiento del equipo de trabajo	01-03-2021	Concurso público para profesional en el Área de Memorias. En proceso de evaluación de postulantes		X
37	Desarrollo de sistema integral de evaluación		Planificado para segundo cuatrimestre		
38	Mejoramiento de procesos tecnológicos asociados a modelo de gestión, aplicación de software		Planificado para segundo cuatrimestre		
39	Convocatoria a artistas y organizaciones para realizar actividades con Londres 38.	14-04-2021	Apertura Convocatoria 2021 para realizar actividades e intervenciones junto a Londres 38		X
40	Talleres de memoria con estudiantes virtuales y/o presenciales		Pendientes		
41	Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales	20-01-2021	20 Estudiantes de educación básica y media de colegios municipalizados de Antofagasta a través de programa DELTA de la Universidad Católica del Norte.		X
42	Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales	28-01-2021	1 Estudiante de pedagogía en educación básica.		X
43	Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales	09-02-2021	1 investigadora desde España.		X
44	Visitas dialogadas, virtuales y/o presenciales	17-02-2021	1 investigador desde Inglaterra.		X

45	Socialización de resultados de estudio de visitantes con otros sitios de memoria y otros actores	14-01-2021	Socialización de estudio de intervenciones de visitantes en pizarra de tiza de Londres 38 con 8 integrantes de sitios de memoria y museos, pasantes y profesionales colaboradores de Londres 38.		X
46	Socialización de resultados de estudio de visitantes con otros sitios de memoria y otros actores.	14-01-2021	Conversatorio "Educación y memoria" con 5 integrantes de sitios de memoria, docentes y profesionales de la educación.		X
47	Conversatorios o seminarios virtuales y/o presenciales		Planificados para segundo y tercer cuatrimestre		
48	Elaboración de páginas estáticas en AtoM sobre uso y contenido del archivo		Planificado para tercer cuatrimestre		
49	Implementación de taller "Memorias de mujeres y disidencias sexo-género"		Pendiente		
50	Diseño y publicación de un especial en el sitio web y/o archivo sobre colecciones de mujeres		Planificado para segundo cuatrimestre		
51	Encuentros de formación y debate sobre memoria y educación con actores vinculados a lo educativo	04-03-2021	Reunión de Red de Áreas de Educación de sitios de memoria		X

52	Actividad en espacio público usando archivos de Londres 38	29-03-2021	Intervención lumínica usando material del Archivo digital de Londres 38	X	
53	Encuentros de intercambio metodológicos sobre memoria y territorio con organizaciones territoriales.		Pendiente		
54	Taller de vocación del espacio público en calle Londres con vecinas y vecinos.		Pendiente		
55	Continuidad en querellas, denuncias y procesos judiciales. Elaboración de escritos y documentos de incidencia	15-03-2021	Intervención en Comisión de DDHH del Senado		
55	Continuidad en querellas, denuncias y procesos judiciales. Elaboración de escritos y documentos de incidencia	23-03-2021	Reunión con Ministro Farías tribunal San Miguel		
55	Continuidad en querellas, denuncias y procesos judiciales. Elaboración de escritos y documentos de incidencia	A la fecha	Reuniones con Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de DDHH. 2 con unidad jurídica por querellas, 1 con Unidad de Investigación y Búsqueda		

Observaciones:

El espacio de memorias se mantiene cerrado a público por situación sanitaria del país y específicamente de la comuna donde se emplaza. La mayoría de las actividades que se informan como pendientes, ostentan esa condición ya que estaban planificadas para ser realizadas presencialmente.

Firma Representante Legal

Firma Responsable